

ПРИНЯТ

на Педагогическом совете
№ 2 от 26.02.2014



План - график
введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
в МБДОУ № 94

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Нормативно- правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО (Порядок приема на обучение, договор на обучение) Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	Январь - май 2014 до декабря 2014 г.	Заведующий заместитель заведующего по в/р Заведующий	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протокол Педагогического совета Приказ об утверждении локальных актов
2	Организация ознакомления педагогического коллектива с письмом Минобрнауки России "Комментарии к ФГОС ДО"	Март 2014	Заведующий заместитель заведующего по в/р	Использование письма практической работе	Протокол Педагогического часа

3	Организация ознакомления членов творческой группы с методическими рекомендациями по разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО	До сентября 2014	Заведующий заместитель заведующего по в/р	Использование методических рекомендаций в практической работе	Протокол заседания творческой группы по разработке проекта Основной общеобразовательной программы
4	Участие в мониторинге готовности к введению ФГОС ДО	Февраль 2014	Заведующий заместитель заведующего по в/р	Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу на ФГОС	Материалы мониторинга Приказ об участии во Всероссийском мониторинге готовности к введению ФГОС ДО
5	Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО	1 раз в квартал Май 2014-декабрь 2016	Заведующий заместитель заведующего по в/р	Получение объективной информации о выполнении требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования Создание условий реализации ФГОС ДО	Материалы мониторинга Приказ об участии в мониторинге условий реализации ФГОС ДО
6	Организация ознакомления членов творческой группы с методическими рекомендациями о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации	Ноябрь 2014	Заведующий заместитель заведующего по в/р	Учет методических рекомендаций при разработке Основной общеобразовательной программы	Протокол заседания творческой группы по разработке проекта Основной общеобразовательной

	развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО				программы
7	Организация ознакомления педагогического коллектива с федеральным реестром примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	После утверждения приказа Минобрнауки России	Заведующий заместитель заведующего по в/р	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. при разработке Основной общеобразовательной программы	Протокол Педагогического часа
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013 г.	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО
2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на Педагогических советах (в том числе обсуждение плана-графика введения ФГОС ДО)	Январь 2014 – Август 2014	Заведующий, заместитель заведующего по в/р	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы Педагогических советов
3	Разработка, принятие и утверждение плана-графика введения ФГОС на Педагогическом совете	Январь-февраль 2014	Заведующий, рабочая группа по введению ФГОС ДО	Планирование организации введения ФГОС ДО	Протокол Педагогического совета, план график

4	Организация системы методической работы в МБДОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	Постоянно 2014-2016гг	Заместитель заведующего по в/р	Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров	Протоколы методических мероприятий
5	Организация работы творческой группы по разработке проекта Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 94	До 1 декабря 2016 г.	Заместитель заведующего по воспитательной работе	Разработка проекта Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 94	Проект Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 94
6	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Постоянно 2014-2016 г.г.	педагог - психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ
7	Организация работы пункта получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в форме семейного образования	В течении 2014-2015 уч. года	Заместитель заведующего по воспитательной работе, специалисты МБДОУ	Работа пункта получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционирования консультативно-методических центров	План работы пункта получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в форме семейного образования
8	Определение перечня	Август 2014	Заведующий,	Утверждение перечня	Приказы заведующего

	игрового оборудования и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО		заместитель заведующего по воспитательной работе, члены творческой группы по разработке проекта Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 94	игрового оборудования и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО	
9	Разработка модели организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО	До декабря 2014	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе	Создание модели организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО	Модель организации образовательной деятельности. Протокол Педагогического совета
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
1.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников МБДОУ по вопросам ФГОС ДО	2014-2016 г.г.	Заведующий	Прохождение курсов повышения квалификации	План- график КПК
2.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО.	Апрель 2014	Заместитель заведующего по воспитательной работе	Определение наставников для молодых специалистов. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в соответствии с ФГОС ДО	Протокол педагогического часа
4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО					
1.	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям к условиям реализации ООП дошкольного образования (к	В течение 2014 года	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка

	материально-техническим, финансовым условиям)				
2.	Обеспечение укомплектованности ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течении 2014-2016 г.г	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе	Оснащенность учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
3.	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно	Заведующий,	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
4.	Эффективное расходование средств учредителя	Постоянно	Заведующий	Выполнение муниципальных заданий	Отчет о результатах деятельности МБДОУ № 94, об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

4. Информационное обеспечение введению ФГОС ДО

1.	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО Проведение Педагогических советов и других мероприятий в МБДОУ по реализации ФГОС ДО	2014-2016 гг	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, воспитатели, специалисты	Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. Распространение опыта работы Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. Распространение опыта работы	Протоколы мероприятий
----	---	--------------	--	--	-----------------------

2.	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	2014-2016г.г.	Заместитель заведующего по воспитательной работе	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
3.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ № 94).	29 августа 2014, 2015	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного доклада на сайте МБДОУ

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью в количестве два листов.

Заведующий МБДОУ № 94

В.А. Павлова
В.А. Павлова

« 26 » 02 2014

